

| | | |
|-----------|----------------------------------------------|------------|
| Code4Good | Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 0001 | 29/08/2025 |
|-----------|----------------------------------------------|------------|

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Nome do Projeto: | HiperCompras |
| 1.2 Gerente do Projeto: | Júlia de Mello Teixeira |
| 1.3 Cliente do Projeto: | Supermercado HiperBarato |
| 1.4 Tipo de Projeto: | <input type="checkbox"/> Manutenção em produto existente <input checked="" type="checkbox"/> Desenvolvimento de novo produto <input type="checkbox"/> Outro: _____ |
| 1.5 Objetivo do projeto: | Criar um aplicativo que funcione para facilitar as compras do cliente do supermercado HiperBarato. Com sistema de pontos e pré-pagamento para uso do estacionamento local. |
| 1.6 Benefícios que justificam o projeto: | <ul style="list-style-type: none"> - Facilidade nas compras online - Aumentar fluxo de compras durante a semana - Atrair consumidores para o programa de pontos do supermercado |
| 1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade): | Site funcional, intuitivo para o usuário. Interfaces dentro da estética visual prevista pelo cliente. |

| 2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.1 O que será feito (escopo do projeto) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Integração de uma API para os produtos disponíveis no aplicativo; - Interfaces responsivas feitas com <i>React</i>; - <i>Backend</i> em <i>Node.js</i>; - UI/UX <i>design</i> pensado em uma estética chamativa para os consumidores de um supermercado; - Utilização do <i>Kanban</i> via <i>GitHub</i> para organização das etapas do projeto; - Sistema de compras e acúmulo de pontos feito integrado a um Banco de Dados para o usuário; - Sistema de pré-pagamento do estacionamento do supermercado e reserva de vagas. | |
| 2.2 O que não será feito no projeto (contra escopo) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - As compras não serão pensadas para entrega a domicílio e sim retirada no supermercado; - Pagamento será feito na hora da retirada então não será implementada compra via aplicativo; - Não será feito um menu de edição do usuário, as informações colocadas no registro não serão possíveis de alteração. | |
| 2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues | |
| 1. | Interfaces adaptadas ao projeto de UI/UX definido. |
| 2. | Aplicativo responsivo integrado a API. |
| 3. | Aplicativo funcionando 100% e testado. |
| 2.4 Condições para início do projeto | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Reunião inicial para o <i>kickstart</i> e definição do <i>Backlog</i> do produto; - Nivelamento da equipe acerca das linguagens que iremos utilizar no projeto; - “Financiamento” estrutural arrecadado; - Todos estarem no repositório do GitHub. | |

| | | |
|-----------|----------------------------------------------|------------|
| Code4Good | Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 0001 | 29/08/2025 |
|-----------|----------------------------------------------|------------|

| 3. ESTIMATIVA DE PRAZO | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3.1 Prazo previsto (horas): 60 | 3.2 Data prevista de início: 28 / 08 / 2025 | 3.3 Data prevista de término: 04 / 12 / 2025 |

| 4. ESTIMATIVA DE CUSTO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Item de custo | Qtd. Horas | Valor / hora | Valor total |
| 4.1 Recursos Humanos (especifique): <i>Definição/Contratação dos Stakeholders e Investidores.</i> | 10h | 120/h | R\$1.200,00 |
| 4.2 Hardware (especifique): não terá. | - | - | - |
| 4.3 Rede e serviços de hospedagem: | - | - | R\$60,00 |
| 4.4 Software de terceiros: | - | - | - |
| 4.5 Serviços e treinamento: | 50h | 200/h | R\$10.000,00 x 4 |
| 4.6 Total Geral: | 60h | 320/h | R\$41.260,00 |

| 5. PARTES INTERESSADAS | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome | Papel no projeto | Assinatura |
| Amanda Canizela | Frontend Dev. | <i>AMANDA CANIZELA</i> |
| Ariel Inácio | UI/UX Design | <i>ARIEL INÁCIO</i> |
| Júlia de Mello | Gerente de Projeto / Scrum Master | <i>JÚLIA DE MELLO</i> |
| Pedro Vitor Caiafa | Backend Dev. | <i>PEDRO VITOR CAIAFA</i> |

Observações:

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.
- Este documento, após ser completamente preenchido, deve ser assinado pelos responsáveis do projeto (gestores envolvidos).

| | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Code4Good | Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 0001 | 29/08/2025 |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|

- Este documento, se aprovado na **reunião de *kickoff***, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.