

Gerência de Projetos de Software

Matriz RACI do Projeto			
Projeto: HiperCompras			
Gerente de Projeto: Julia de Melo			
Matriz de responsabilidades (RACI) – Responsável pela execução, responsável pela Aprovação, deve ser Consultado e deve ser Informado			
Atividade	Gerente	Equipe gerenciada	Patrocinador
Iniciar o projeto	R	I	A
Definir o escopo	R	C	A
Elaborar a WBS	R	A	I
Elaborar o cronograma	R	C	A
Planejar os riscos	R	A	I
Planejar a qualidade	R	A	I
Planejar o projeto	R	A	I
Monitorar o projeto	R	I	I
Encerrar o projeto	A	R	I
Realizar garantia da qualidade	A	R	I
Realizar controle da qualidade	A	R	I
Implementar Back-end	A	R	I
Implementar Fornt-end	A	R	I
Realizar testes	A	R	I
Recursos Humanos			
Nome	Papel	Nível de Proficiência*	Treinamentos Necessários
Amanda Canizela	Desenvolvedor/Tester	Suficiente	Curso de DIW
Ariel Inacio	Desenvolvedor/Analista	Suficiente	Curso de Node
Julia de Melo	Gerente	Suficiente	Curso de Gerência
Pedro Vitor	Desenvolvedor	Suficiente	Curso de Node

Legenda:

- Papel: papel desempenhado no projeto. O mesmo recurso pode desempenhar mais de um papel em um projeto, sendo que para cada papel (analista, desenvolvedor, tester...) pode ter nível de proficiência diferente. A matriz deve ser detalhada por papel a fim de identificar as necessidades de treinamento.
- Nível de Proficiência: refere-se à capacidade de desempenhar as atividades para as quais possui responsabilidade de executor. Deve ser classificado em Baixo, Suficiente, Bom.