## Gerência de Projetos de Software

### Declaração de Escopo

Projeto: "Hipercompras"

Gerente do Projeto: Júlia de Mello Teixeira

Objetvo do projeto (em uma frase):

Site de compras, programa de pontos e reserva de estacionamento do supermercado.

Escopo do projeto/produto (etapas do ciclo de vida e objetivo de cada uma):

- Integração de uma API para os produtos disponíveis no aplicativo;
- Interfaces responsáveis feitas com React;
- Backend em Node.js;
- UI/UX design pensando em uma estática chamativa para os consumidores de supermercado;
- Utilização do Kanban via Github para organização das etapas do projeto;
- Sistema de compras e acúmulo de pontas feitos integrados a um Banco de Dados para o usuário;
- Sistema de pré-pagamento do estacionamento do supermercado e reserva de vagas.

#### Limites do projeto (o que não será feito):

- Backend e frontend não integrados;
- As compras não serão pensadas para entrega a domicílio e sim retirada no supermercado;
- Pagamento será feito na hora da retirada então não será implementada compra via aplicativo;
- Não será feito um menu de edição do usuário, as informações colocadas no registro não serão possíveis de alteração.

#### Restrições (o que restringe/condiciona o projeto):

- Investimento previsto;
- Tempo de entrega;
- Disponibilidade de cada integrante;
- Conhecimento das linguagens a serem utilizadas;
- Sistema de pagamento/logística real de um supermercado não será possível de ser integrada.

# Premissas (condições para iniciar o projeto):

- Reunião inicial para o kickstart e definição do Backlog do produto;
- Nivelamento da equipe acerca das linguagens que iremos utilizar no projeto;
- "Financiamento" estrutural arrecadado;
- Todos estarem no repositório do GitHub.

Marcos agendados e entregas:	
Id. do Marco	Entregáveis Previstos
1. Sprint 1	Interfaces adaptadas ao projeto de UI/UX definido.
2. Sprint 2	Aplicativo responsivo integrado a API.
3. Sprint 3	Aplicativo funcionando 100% e testado.